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2. Algemeen 
 

2.1 Inleiding 
Voor u ligt het beheer- en onderhoudsplan van R. Breure infra B.V. (Breure) ten behoeve van de 

verbeterde bitumineuze voegovergang BREURE FPEJ. Het doeleinde van dit plan is een heldere 

omschrijving van het product dat wordt geleverd en de bijbehorende onderhoudswerkzaamheden, 

risico’s en garanties .  

Een verbeterde Bitumineuze voegovergang is een geluidsarme voegovergang welke veel wordt 

toegepast in het Nederlandse wegennet. Een traditionele bitumineuze voeg heeft volgens de 

meerkeuze matrix een levensduur van 3-5 jaar.  In verband met het continu verbeteren van de 

producten hebben wij een verbeterde bitumineuze voegovergang ontwikkeld met een levensduur van 

>10 jaar. De bitumineuze voegovergang BREURE FPEJ behoort tot de familie Flexibele voegen, type 

4.1d. 

In hoofdstuk 3 is allereerst de projectorganisatie omschreven, in hoofdstuk 4 wordt vervolgens 

aandacht besteedt aan de productspecificaties inclusief garanties, hoofdstuk 5 bevat een uitgebreid 

risicodossier en tot slot wordt in hoofdstuk 6 het onderhoud over een periode van 10 jaar nader 

toegelicht.  
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3. Projectorganisatie 

 
Contactpersoon opdrachtgever:………………………………………………………………………… 

 
 

Taken / bevoegdheden 
/verantwoordelijkheden: 

Organisatie: Persoon: Akkoord: 

Bepalen van de bewegingen 
van het object. 

Opdrachtgever Constructeur  

Beoordelen of de overgang 
geschikt is voor object. 

Opdrachtgever 
gezamenlijk met 
Breure 

Projectleider 
opdrachtgever en 
Breure 

 

Vaststellen van alle 
werkzaamheden op het 
project. 

Opdrachtgever Werkvoorbereider  

Input voor planning 
doorlooptijden 
voegovergang. 

Breure Projectleider Breure  

Vaststellen van de gehele 
planning 

Opdrachtgever 
/ Breure 

Projectleider 
opdrachtgever 
en Breure 

 

Invullen checklist 1: 
voorbereiding 

Breure Projectleider Breure  

Invullen checklist 2: 
uitvoering 

Breure Voorman ploeg 
Breure 

 

Invullen checklist 3: 
oplevering 

Breure Projectleider Breure  

Invullen en aanleveren 
beheer en onderhoudsplan 
 
 

Breure Projectleider Breure  

Opslaan gegevens Kerngis / 
EOD / Disk 
 
 

Opdrachtgever Projectleider 
Opdrachtgever 
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4. Productinformatie 

 
Product: BREURE FPEJ verbeterde bitumineuze voegovergang type 4.1d met een ontwerplevensduur 

langer dan 10 jaar. 

Bestaande uit materialen: 

- Overgangsbalk Gietasfalt: MA 5 20/30 nv 0,1% sasobit 

- Uitvullaag betonmortel indien van toepassing: Fastgrout FE Grouttech 

- Afdekplaat: Staalplaat 4 mm 

- Bindmiddel: RB 25 gemodificeerde bitumineuze voegvulling 

- Hechtmiddel: ASCO Primer 

- Toeslagmateriaal: Bestone 11/16 

- Rugvulling: PU rondschuim 

- Afstrooimateriaal geschikt voor slijtlagen 1-3 mm 

 

Datum van plaatsing: …………….  

Garantie: Standaard 3 jaar, einde garantie:………………… 

De garantie op de voegovergang kan worden verlengd tot maximaal 7 Jaar. 

Uitsluitingen garantie:  

- Mechanische schade; 

- Vloeistoffen lekkage op (een deel van) de voegovergang; 

- Onjuist gebruik van de voegovergang. 

Onder garantie wordt het vervangen van de voegovergang verstaan, eventuele bijkomende kosten als 

stagnatie, afzettingen of andersoortige kosten dan het product zelf behoren niet tot de garantie op de 

voegovergang. De garantie kan hoogstens tot de aanneemsom van de voegovergang worden verhaald 

op opdrachtnemer. 
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5. Risicoanalyse en beheersmaatregelen instandhoudingsfase: 
 
Urgentie:  1 = direct uitvoeren, 2 = spoedig uitvoeren, 3 = < 6 maanden uitvoeren, 4 = < 1 jaar uitvoeren 

Initieel risico Maatregelen Restrisico 

Risico 
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Preventieve maatregelen Corrigerende maatregelen 

U
rg

e
n

ti
e

 

K
a
n
s
 

T
ijd

 

G
e
ld

 

K
w

a
lit

e
it
 

V
e
ili

g
h

e
id

 

O
m

g
e
v
in

g
  

e
n
 i
m

a
g

o
 

K
a
n

s
 x

 g
e
v
o

lg
 

1 

Verkeersonveilige 
situaties door 
materiaalverlies/-
verplaatsing 

Scheurvorming (randen) voeg waardoor 
materiaalverlies ontstaat. Oorzaak is verlies van 
flexibiliteit van het bindmiddel.  

4 4 4 4 5 5 88 

Om een kwalitatieve 
voegovergang te 
garanderen werkt al het 
personeel van Breure 
conform de voorschriften 
en de bijbehorende 
checklists. Dit garandeert 
een kwalitatieve werkwijze 
waardoor de kwaliteit van 
de voegovergang te allen 
tijde voldoende moet zijn. 

Naden vullen met 
bitumineuze voegvulling 

1 2 2 1 1 2 2 16 

Bindmiddel moet binnen de 
grenzen van de ITT vallen 
zoals opgenomen in 
hoofdstuk 8 van het 
kwaliteit- en werkplan. 
Jaarlijkse controle en 
controle per batch. 

Werkzaamheden zullen 
opnieuw worden uitgevoerd, 
dit keer in lijn met de 
werkinstructies. 

Scheurvorming randbalk waardoor materiaalverlies 
ontstaat. Oorzaak is verlies van flexibiliteit van het 
bindmiddel.  

Om een kwalitatieve 
voegovergang te 
garanderen werkt al het 
personeel van Breure 
conform de voorschriften 
en de bijbehorende 
checklists. Dit garandeert 
een kwalitatieve werkwijze 
waardoor de kwaliteit van 
de voegovergang te allen 
tijde voldoende moet zijn. 

Naden vullen met 
bitumineuze voegvulling 

Werkzaamheden zullen 
opnieuw worden uitgevoerd, 
dit keer in lijn met de 
werkinstructies. 

Steenverlies aan het oppervlakte door onvoldoende 
hechting tussen steenslag en bitumen. Zorgt voor 
losliggende stenen welke kunnen opspatten. Daarnaast 
is inrijden van de slijtlaag een reden tot afname 
stroefheid.  

Er moet conform de 
voorschriften in het 
kwaliteit- en werkplan en 
de verschillende checklists 
een minimale temperatuur 
van de bitumen bereikt 
worden alvorens de 

Als tijdens het aanbrengen 
van de voeg onvoldoende 
steenslag is aangebracht 
zullen de werkzaamheden 
opnieuw worden uitgevoerd. 
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steenslag aangebracht 
wordt.  

De steenslag wordt 
voorzien van dezelfde 
primer als de rest van het 
oppervlakte dat dient te 
hechten met bitumen. 

Toplaag opnieuw 
aanbrengen wanneer er 
steenverlies wordt 
waargenomen tijdens de 
jaarlijkse inspectie. 

2 

  
Schade aan het 
kunstwerk door 
onvolledige 
waterdichtheid van de 
voegovergang 

Segregatie van de materialen door niet homogeen 
aanbrengen van de voegovergang 

3 5 5 5 5 5 75 

Om een kwalitatieve 
voegovergang te 
garanderen werkt al het 
personeel van Breure 
conform de voorschriften 
en de bijbehorende 
checklists. Dit garandeert 
een kwalitatieve werkwijze 
waardoor de kwaliteit van 
de voegovergang te allen 
tijde voldoende moet  

Als tijdens het aanbrengen 
van de voeg een heterogeen 
mengsel ontstaat zullen de 
werkzaamheden opnieuw 
worden uitgevoerd. 

2 2 2 1 1 2 2 16 

Bindmiddel moet binnen de 
grenzen van de ITT vallen 
zoals opgenomen in 
hoofdstuk 8 van het 
kwaliteit- en werkplan. 
Jaarlijkse controle en 
controle per batch. 

Vervangen van de delen 
waar segregatie is 
opgetreden. 

Onthechting van de naad tussen asfalt en 
voegovergang. 

Het gehele oppervlakte 
waar de voegovergang aan 
moet hechten wordt 
behandeld met een primer 
om voldoende hechtsterkte 
te verkrijgen. 

Aanvullen van de naad met 
bitumen 

Er wordt een hechtsterkte 
bepaling gedaan alvorens 
de voegovergang aan te 
brengen. 

Vervangen van delen van de 
voeg wanneer de kwaliteit 
niet meer gewaarborgd kan 
worden 
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Om een kwalitatieve 
voegovergang te 
garanderen werkt al het 
personeel van Breure 
conform de voorschriften 
en de bijbehorende 
checklists. Dit garandeert 
een kwalitatieve werkwijze 
waardoor de kwaliteit van 
de voegovergang te allen 
tijde voldoende moet  

Werkzaamheden zullen 
opnieuw worden uitgevoerd, 
dit keer in lijn met de 
werkinstructies. 

Scheurvorming in de voegovergang. Om een kwalitatieve 
voegovergang te 
garanderen werkt al het 
personeel van Breure 
conform de voorschriften 
en de bijbehorende 
checklists. Dit garandeert 
een kwalitatieve werkwijze 
waardoor de kwaliteit van 
de voegovergang te allen 
tijde voldoende moet zijn. 

Naden vullen met 
bitumineuze voegvulling 

Werkzaamheden zullen 
opnieuw worden uitgevoerd, 
dit keer in lijn met de 
werkinstructies. 

3 

Verkeersonveilige 
situaties door 
kwaliteitsverlies van de 
toplaag. Resultaat is 
onvoldoende 
stroefheid.  

Spoorvorming door de frequentie van het verkeer dat 
over de voegovergang rijdt terwijl er overvulling is met 
het bindmiddel. 

3 3 4 4 4 5 60 

Om een kwalitatieve 
voegovergang te 
garanderen werkt al het 
personeel van Breure 
conform de voorschriften 
en de bijbehorende 
checklists. Dit garandeert 
een kwalitatieve werkwijze 
waardoor de kwaliteit van 
de voegovergang te allen 
tijde voldoende moet zijn. 
Hierin zijn instructies 
opgenomen voor maximale 
laagdikte en werkvolgorde 
zodat het gebruik van 
bindmiddel goed 
gemonitord kan worden. 

Indien de spoorvorming 
groter is dan 18mm zal de 
voegovergang of randbalk 
worden vervangen. 

3 1 2 1 2 1 2 8 

Werkzaamheden zullen 
opnieuw worden uitgevoerd 

Opduwen van het materiaal over de lengte- of 
dwarsrichting door de aanwezigheid van teveel 
bindmiddel 

Om een kwalitatieve 
voegovergang te 
garanderen werkt al het 
personeel van Breure 
conform de voorschriften 
en de bijbehorende 

Indien de spoorvorming 
groter is dan 18mm zal de 
voegovergang of randbalk 
worden vervangen. 



 
Beheer- en onderhoudsplan BREURE FPEJ 

 

9 
 Versie 2.2 

4 april 2018 

checklists. Dit garandeert 
een kwalitatieve werkwijze 
waardoor de kwaliteit van 
de voegovergang te allen 
tijde voldoende moet zijn. 
Hierin zijn instructies 
opgenomen voor maximale 
laagdikte en werkvolgorde 
zodat het gebruik van 
bindmiddel goed 
gemonitord kan worden. 

Werkzaamheden zullen 
opnieuw worden uitgevoerd 

Verlies van stroefheid  door onthechting van de 
steenslag of door inrijden van de steenslag 

Er moet conform de 
voorschriften in het 
kwaliteit- en werkplan en 
de verschillende checklists 
een minimale temperatuur 
van de bitumen bereikt 
worden alvorens de 
steenslag aangebracht 
wordt.  

Als tijdens het aanbrengen 
van de voeg onvoldoende 
steenslag is aangebracht 
zullen de werkzaamheden 
opnieuw worden uitgevoerd. 

De steenslag wordt 
voorzien van dezelfde 
primer als de rest van het 
oppervlakte dat dient te 
hechten met bitumen. 

Toplaag opnieuw 
aanbrengen wanneer er 
steenverlies wordt 
waargenomen tijdens de 
jaarlijkse inspectie. 
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6. Inspectie en onderhoud 

 
Belangrijk is dat de randen van de voegovergang of randbalk naar de omliggende open verharding goed 

worden schoongehouden om het water af te voeren. De voegovergang heeft een waterkerende 

functie. Door vuilophoping in de aangrenzende open verharding kan het water worden opgesloten met 

schade aan deze verharding tot gevolg. 

Een maal per 5 jaar kan een nieuwe instrooilaag worden aangebracht op de voegovergang. 

Geadviseerd wordt deze aan te laten brengen door Breure en met het aanbrengen van de 

voegovergang ook een dunne slemlaag van bitumen aan te brengen om het instrooimateriaal weer 

goed te laten hechten.  

Het is voor de levensduur van de voegovergang niet noodzakelijk om de instrooilaag opnieuw aan te 

brengen. 

Eenmaal per jaar zal de voegovergang moeten worden geïnspecteerd en gemonitord om de garantie 

te kunnen waarborgen. Als uitgangsbasis voor deze inspectie dient de CUR 117 aanbeveling waar de 

voornaamste zorg eventuele lekkage is. Conform het handboek voegovergangen hoofdstuk 7.2.3 

dienen er bij deze jaarlijkse inspectie  de volgende symptomen te worden onderzocht: 

- Vetslaan, te herkennen aan glimmende plekken aan oppervlak als gevolg van uitpersen van 

bindmiddel. Wanneer dit waargenomen wordt dient de gehele voeg vervangen te worden. 

- Scheurvorming, te herkennen aan een scheur in de breedte vanwege het niet meer flexibel 

genoeg zijn van het bindmiddel. Wanneer dit waargenomen wordt dient de gehele voeg 

vervangen te worden. 

- Onthechting, te herkennen aan een openstaande naad tussen het asfalt en de voegovergang. 

Wanneer dit waargenomen wordt zal de naad worden aangevuld of de voeg wordt (deels) 

vervangen. 

- Lekkage, te herkennen aan vochtige plekken aan de onderzijde van het kunstwerk. Wanneer 

er een lekkage waargenomen wordt zal er nader onderzoek gedaan moeten worden naar de 

oorzaak, hier kan vervolgens een passen reparatie op worden toegepast. 

- Steenverlies aan oppervlak, te herkennen aan materiaalverlies aan het oppervlakte van de 

voeg en lossen stenen in de berm. Wanneer dit waargenomen wordt zal de toplaag opnieuw 

worden aangebracht. 

- Spoorvorming, te herkennen aan sporen in de voegovergang ter plaatse van het rijspoor en 

opbolling net naast dit rijspoor. Wanneer dit waargenomen wordt zal de voegovergang 

vervangen moeten worden.  

- Segregatie, te herkennen aan het niet meer homogeen zijn van de componenten. Wanneer dit 

het geval is zal de voeg op de delen waar ontmenging optreedt vervangen moeten worden. 

- Verplaatsen en opduwen van materiaal, te herkennen aan verplaatst materiaal over de 

lengte- of dwarsrichting. Wanneer dit waargenomen wordt dient de gehele voegovergang 

vervangen te worden.  

- Afsplinteren, te herkennen aan materiaalverlies van stenen. Wanneer dit waargenomen 

wordt dient de gehele voegovergang vervangen te worden.  

- Stroefheid, te herkennen aan een glad oppervlakte, welke soms glimt. Wanneer dit 

waargenomen wordt zal de toplaag opnieuw worden aangebracht. 
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Geraamde kosten eerste 20 jaar na plaatsing: 

Kosten zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari 2017. 
 

Aantal jaar na aanbrengen Geraamde kosten per meter  

Jaarlijkse inspectie € 250,- per voegovergang 

Na 5 jaar € 125,- per meter instrooilaag 

Vervangen voeg na 10 jaar € 1.600,- per meter voeg 

Vervangen voeg na 20 jaar € 1.600,- per meter voeg 

 
 

 

7. Inspectie en onderhoud 
Per aangebrachte voeg zal er een opleverdossier worden opgesteld. In dit hoofdstuk wordt 

omschreven welke documenten onderdeel uitmaken van het opleverdossier: 

- Werkplan; 

- Ingevulde en ondertekende checklists; 

- Productbladen van toegepaste producten; 

- Meetformulier ‘as build’.   

Geïntegreerd in bovenstaande is de matrix zoals opgenomen in het kwaliteit- en werkplan pagina 24 

en verder. Middels deze matrix (cross-reference) worden alle eisen aangaande het keuringsplan 

gewaarborgd. Alle bewijsdocumentatie aangaande de keuringen worden opgenomen in de 4 

onderdelen van het opleverdossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


